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VERKSAMHETSBERATTELSE 2021

SwedPop finansieras av Vetenskapsradet
2018-2022 och stods av ett konsortium
bestaende av foljande parter:

* Umea universitet: Demografiska Databasen (DDB) Enheten for demografi och
aldrandeforskning CEDAR. Livsférloppsdata fér befolkningen i ca 100 férsamlingar i olika
svenska regioner 1650-1960. Folkrakningen 1950. Koordinator fér projektet.

* Goteborgs universitet: Géteborgs Befolkningspanel (GOPP) Institutionen fér ekonomi
och samhaélle. Fyradrspaneler for ett slumpvis urval individer bosatta i Géteborg under
nagot av panelaren 1915-1943.

* Lunds universitet: Skdnes Ekonomisk-Demografiska Databas (SEDD) Centrum for
ekonomisk demografi. Livsférloppsdata for befolkningen i utvalda sk&nska forsamlingar
1680-1968.

* Riksarkivet: SweCens-databasen Individdata fran svenska folkréakningar 1880-1950.
Tvarsnitt vart tionde ar fér hela riket. Sveriges Dédbok (via avtal med Sveriges
Slaktforskarférbund).

* Stockholms stadsarkiv: Rotemansarkivet Livsférloppsdata for Stockholms befolkning
1877-1926.
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SwedPop: Svenska befolkningsdatabaser for forskning 2018-2022

1. Inledning

Under 2017 beviljades den nationella infrastrukturen SwedPop bidrag fran Vetenskapsradet
inom ramen for utlysningen Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse. Projektets syfte ar
att utveckla och samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en
gemensam resurs, som vasentligt kommer att 6ka, forbattra och férenkla forskares tillgang
till hogkvalitativa svenska befolkningsdata fér forskning. Databaserna samordnas och
tillgangliggors i en ny infrastruktur, SwedPop, som bland annat kan anvandas

for jAmférande studier av hur manniskors liv, hdlsa, sociala och ekonomiska levnadsvillkor
formats och forandrats i samspel med samhaéllets utveckling under mer &n 200 &r. Genom
lankning till andra forskningsregister mojliggdrs dven studier av flera aktuella medicinska
forskningsfragor. Varen 2021 lanserades ett egenutvecklat uttagsverktyg som goér det
mojligt for forskare att kostnadsfritt ladda ned data kostnadsfritt fran web-portalen
swedpop.se. Data som innehaller personuppgifter hanteras inom ramen for gallande
lagstiftning och lamnas ut efter féreskriven etik- och sekretessprévning.

Karnan i SwedPop utgérs av fem stora forskningsdatabaser: Databaserna POPUM och
POPLINK vid Demografiska databasen (DDB), Umea universitet, Sk&nes Ekonomisk-
Demografiska Databas (SEDD) vid Centrum fér ekonomisk demografi i Lund,
Rotemansdatabasen vid Stockholms stadsarkiv, SweCens-databasen vid Riksarkivet och
Gothenburg Population Panel (GOPP) vid Institutionen fér ekonomi och samhalle,
Goteborgs universitet. De storskaliga databaserna DDB och SEDD

innehaller lankade individdata baserade pa den svenska kyrkobokféringen i utvalda
regioner, som gor det majligt att félja individer, familjer och hushall i sin sociala och
ekonomiska kontext fran sent 1600-tal till 1960-talet. Rotemansdatabasen innehaller
motsvarande data fran Stockholm 1877-1926. SweCens-databasen baseras pa de svenska
historiska folkrékningarna med information om hela den svenska befolkningen och GOPP &r
en panelstudie baserad pa folkbokfoérings-och mantalsskrivningsdata fran Goéteborg under
1900-talet. Tillsammans erbjuder de fem databaserna sammanhangande information om
den svenska befolkningen under néra tre sekler, med regionala nedslag i skilda delar av
Sverige. Data omfattar saval stad som landsbygd samt olika socioekonomiska miljéer. Det
Okar mojligheterna att géra jamférande studier, till exempel av samhélls- och
befolkningsutveckling i olika svenska regioner, i stider och pé landsbygden. Aven andra
databaser kan knytas till SwedPop for att 6ka infrastrukturens vetenskapliga varde och
tackningsgrad. En sddan databas &r Sveriges Dédbok med information om avlidna
svenskar, insamlad av Sveriges Slaktforskarforbund. Sveriges Dédbok inkluderas i
SwedPop mot slutet av bidragsperioden 2018-2022. Databasen forvaltas av Riksarkivet,
genom avtal med Sveriges Slaktforskarforbund. Folkrédkningen 1950 har &ven férvarvats for
projektets rakning och férvaltas av CEDAR/DDB
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Overgripande malsittningar for projektet

Nagra av databaserna i SwedPop ar redan véletablerade i forskningsvarlden, medan andra
inte har anvants lika mycket for forskning. For att 6ka forskningspotentialen, fér samtliga
databaser och for infrastrukturen som helhet, kommer utvecklingen av SwedPop under
bidragsperioden 2018-2022 att fokusera pa foljande 6vergripande omraden:

+ Samordning av av kodning av yrken, dédsorsaker och geografiska enheter i de
ingdende databaserna.

« Strukturering av data enligt en gemensam databasstruktur med enhetlig
nomenklatur och kodningssystem.

+ Tillgangliggérande av data for forskare frdn en gemensam portal, swedpop.se
* Lé&nkning av individer mellan de olika databaserna.

+ Insamling av kompletterande data for att fylla luckor i tid och rum samt f6r att 6ka
jamférbarheten mellan databaserna.

+ Etablering av SwedPop som nationellt centrum fér aldre befolkningsdata (fére SCB-
registren) pa mikroniva.

Sarskilda villkor fér bidraget (2017-00666) samt budget och dvergripande arbetsplan
faststélldes av Vetenskapsradet 2017-12-21.

| september 2021 beviljades SwedPop fortsatt stod fran Vetenskapsradet fér perioden
2023-2026. Sarskilda villkor for bidraget (2021-00183) kommer att faststéllas under varen
2022.

Utgangspunkter och struktur

Verksamhetsberattelsen fér SwedPop foljer samma struktur som projektets verksamhets-
plan och tar sin utgangspunkt i de moduler som definieras i av VR faststélld budget och
overgripande arbetsplan for projektet under bidragsperioden. Fér arbetet inom varje modul
finns uppsatta delmal, vilka stracker sig dver kortare eller langre tidsperioder. Arbetet inom
respektive modul leder ocksa fram till ett antal matbara resultat, s.k. delmal, vilka utgérs av
fardigstallda verktyg, datainsamlingar, tillgangliggérande av data osv. Dessa delmal
definieras och beskrivs i den strategiska planen fér SwedPop. | verksamhetsberattelsen
kommer dessa delmal och dvriga resultat att diskuteras under respektive modul.

2. Verksamheten under 2021

Organisation
Infrastrukturens styrgrupp har under aret haft féljande sammansattning:

Professor Dieter Miiller Umea universitet Ordférande
Professor Susanna Fellman Goteborgs universitet

Docent Therese Nilsson Lunds universitet

Avdelningschef Pauline Tjergefors Riksarkivet

Utvecklingschef Gabriel Marawgeh Stockholms stadsarkiv
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Infrastrukturens ledningsgrupp har under aret haft féljande sammansattning:

Elisabeth Engberg  Umea universitet Forestdndare och sammankallande
Christer Lundh Goteborgs universitet

Martin Dribe Lunds universitet

Anders Nordstrom  Riksarkivet

Mats Berggren Riksarkivet

Johan GidIof Stockholms stadsarkiv

Maria Larsson Umea universitet

Styrgruppen har under 2021 sammantratt vid tva tillfallen och ledningsgruppen har haft sex
protokollférda sammantraden, varav fem digitala.

Revision av verksamheten har genomférts, utan anmarkningar.

For att leda det operativa arbetet i de gemensamma modulerna M2-M4 har arbetsgrupper
tillsatts med representation av samtliga parter i konsortiet.

Verksamhet allmant

Verksamheten under aret har bedrivits i enlighet med uppréattad verksamhetsplan, strategisk
plan och av VR faststalld budget fér de olika modulerna. Fér att skapa forutsattningar fér en
god ekonomistyrning av projektet har en sarskild ekonomibilaga utarbetats dar parternas
bidrag och medfinansiering tydliggérs for varje modul. Projektets organisation och
samarbetet mellan konsortiets parter regleras i ett sarskilt samarbetsavtal (dnr:
CEDAR-5.B1-26-18)

Verksamhetsberattelsen faststélldes 2022-04-25 av projektets styrgrupp.

Arbetet under 2021 har i huvudsak foljt upprattad verksamhetsplan och uppsatta
budgetramar. Dock har effekterna av den pagaende covid-19-pandemin fortsatt paverkat
och férsenat arbetet i flera moduler.

- Rekryteringen av en referensgrupp med sakkunskap om dddsorsaker (M2) har skjutits
pa framtiden.

- |1 M5 har registrering av uppgifter fran digitalt tillgangliga kéllor fatt prioriteras da
tillgéngligheten till fysiskt kéllmaterial har reducerats under pandemin. Omprioriteringen
gor att delmal 2021:a inte har kunnat uppnas under aret och kvarstar under 2022.

- Personalbrist och nédvéndiga omprioriteringar vid Stockholms stadsarkiv under
pandemin har orsakat kvarstdende forseningar i M8. Férseningarna i M6-7 har arbetats
in under 2021. Intentionen &r att aterstdende moment kan slutféras under 2022.

- I M11 och M12 har arbetet férsenats till féljd av omprioriteringar nér stora delar av
personalen har arbetat hemifran under pandemin. Det kvarstédende arbetet i M11 kunde
slutféras under hdsten 2021.

Aven om arbetet har paverkats av den p&dgaende pandemin, réknar vi anda med att kunna
slutféra vara ataganden inom projektets [0ptid, om an med vissa férseningar. Arbetet inom
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M6, 7, 11 och 14 &r nu avslutat. Vi kan ocksa konstatera att arbetet med harmonisering av

variabler och datastruktur (M2-3) nu &r genomfért. Viss kodning aterstar.

Avseende den ekonomiska redovisningen kan féljande kommenteras:

« | M1 har medelsférbrukningen under 2021varit avsevért lagre &n budgeterat. Detta beror
pa minskade kostnader for resor och logi under covid-19-pandemin, nar fysiska moten
inom projektet har ersatts av digitala méten.

+ | M2 har Riksarkivets kostnader fortsatt varit hégre an budgeterat, beroende pa att
arbetet med harmonisering har tagit Iangre tid och varit mer omfattande an planerat.

- | M3 har delar av arbetet som budgeterats fér 2021 (Riksarkivet) skjutits fram till 2022.

| M4 finns kostnadsefterslapningar beroende pa omprioriteringar av arbetet inom
modulen.

+ Medelsforbrukningen i M5 har varit nagot lagre an forvantat, till fljd av covid-19-
pandemin och ej forutsedd sjukfranvaro.

+ Kostnadsefterslapningarna i M8 kvarstér. Personalbrist under den pagaende pandemin
har gjort att de inte har kunnat regleras som planerat under 2021.

« | M9 och M10 har kostnader tidigarelagts, till f6ljd av att personalféréndringar kommer att
ske under 2022.

+ 1 M11 och M12 har medelsférbrukningen varit lagre &n budgeterat, da delar av arbetet
inom dessa moduler har fatt sdttas pa paus under pandemin.

« | M13 har varit medelsférbrukningen avsiktligt varit hégre an budgeterat. Takten for
inregistrering har skalats upp med syfte att reglera kostnadsefterslapningar fran tidigare
ar.

+ Medelsforbrukningen i M14 har under aret varit hdgre an budgeterat, vilket beror pa att
arbetet inte kunde starta férran 2020, till féljd av yttre omstandigheter utanfor projektets
kontroll.

- Arbetet i M15 startade ett halvar senare &n beraknat vilket har gjort medelsférbrukningen
l&gre an budgeterat.

Kommunikation och information

Under 2021 har infrastrukturens webbportal swedpop.se omarbetats och uppdaterats.
Uttagsverktyg och data har publicerats och metadata har tillgangliggjorts tillsammans med
dokumentation och information om databaser och data. En nyhetssida har lagts till dar
information om kommande releaser har publicerats.

Aven under 2021 har medverkan vid konferenser och néatverksméten befunnit sig pé en l&g
niva till féljd av pandemin.
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3. Moduler - maluppfyllelse
Modul 1

Organisation och ledning

Modul 1 har en stédjande roll i projektet. Har finns resurser fér projektledning,
administration, resor och projektméten. Inga specifika verksamhetsmal har satts upp for
denna modul. Under 2021 har projektets kostnader for resor och logi varit lagre &n
budgeterat, till foljd av den pagaende pandemin. | dvrigt féljer verksamheten uppréattad
budget.

Modul 2

Harmonisering av kodning:

1. Harmonisering av variabler

Under 2021 har arbetet inom modul 2 fokuserat pa standardisering och implementering av
faststallda kodscheman, samt kodning av tillkommande data. N&r nya data laggs till i
databaserna innebér det i de allra flesta fall ocksa att faststallda kodscheman behdver
kompletteras med ny information. Till exempel har standardiseringen och kodningen av
1950 ars folkréakning inneburit att en rad nya yrke har tillkommit i kodschemat fér
yrkeskodning. Rutiner fér det I6pande arbetet med implementering och harmonisering av
nya koder i SwedPop finns faststallda.

1a: Dodsorsaker

Det grundlaggande arbetet med harmonisering av dédsorsakskodning i de ingdende
databaserna till SwedPop-standard ar avslutat och kodschema samt rutiner f6r |6pande
kodning av nya dédsorsaker till har tagits fram. Kodschema och dokumentation av
faststéllda principer for kodning av dédsorsaker finns sedan 2021 6ppet tillgangliga pa
swedpop.se https://swedpop.se/data-description/. Till féljd av covid-19-pandemin har
ambitionen att utse en referensgrupp for kodning av nya dédsorsaker tillfalligt lagts pa is.

Det faktiska arbetet med omkodning av dédsorsaker till SwedPop-standard i Umea-, Lund-
och Rotemansdatabaserna har fortsatt under 2021. SweCens- och GOPP-databaserna
innehaller inga dédsorsaker.
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1b. Yrken

Det grundlaggande arbetet med harmonisering av yrkeskodning till SwedPop-standard har
slutférts. Ett kodschema for yrkeskodning, Yrkeskodning i SwedPop har tagits fram och
rutiner for faststallande av nya yrkeskoder, nar behov av sddana uppstéar under det I6pande
arbetet, har tagits fram. Under 2021 har aven standardiseringen av samtliga yrkestitlar
avslutats och i april faststéllde ledningsgruppen en uppdaterad version av kodschemat, v.3,
dar samtliga yrken ar bade kodade och standardiserade. En ny version av kodschemat som
ocksd inkluderar kodade och standardiserade yrken i 1940 och 1950 ars folkrakningar samt
i Sveriges dodbok har ocksé forberetts under aret. Denna kommer att faststéllas i februari
2022. Implementeringen av den nya yrkeskodningen (genomférs av varje databas for sig),
dar ca 1/3 av strangarna har fatt nya koder har lett till att kodningen blivit mera precis.

Kodschema och dokumentation av de principer som anvands fér yrkeskodning till
SwedPop-standard finns sedan varen 2021 6ppet tillgéngliga pa swedpop.se

https://swedpop.se/data-description/.

Avsikten ar att all I[6pande yrkeskodning inom SwedPop i framtiden i hég grad ska kunna
utféras maskinellt.

1c. Férsamlingskodning

Under 2021 har det grundlaggande arbetet med harmonisering av férsamlingskodning
avslutats. En gemensamt kodschema fér kodning av férsamlingar till SwedPop-standard

har faststallts, baserat pa Riksarkivets register TORA Topographic Register at the Swedlish
National Archives. Da férsamlingsgranser inte séllan férédndras 6ver tid kan nya versioner av
kodschemat behdva tas fram nédr nya data l&ggs till i databaserna. Den forsta
uppdateringen kommer att behéva goras redan 2022 féranledd av att data fran 1950-ars
folkrakning inkluderas i SwedPop. Dokumentation och kodschema finns sedan varen 2021
Oppet tillgangliga pa swedpop.se https://swedpop.se/data-description/.

Implementering av den geografiska kodningen utfoérs av varje databas for sig.
Harmoniseringen av férsamlingskodning &r darmed slutford.

B. IDS-konvertering av databaserna:

Arbetet med harmoniseringen av databaserna i SwedPop till en gemensam databasstruktur,
det internationella formatet IDS - Intermediate Data Structure, startade redan under
samordningsprojektet. Efter en omfattande probleminventering och analys kunde
gemensamma definitioner och principer fér konverteringen till IDS 4.0 faststéllas under
2020. Under varen 2021 gjordes en detaljerad dokumentation inklusive metadata avseende
konvertering av data till SwedPop:s gemensamma databas format 6ppet tillganglig pa
swedpop.se, https://swedpop.se/ids-structure/. Darmed har det grundldggande arbetet
med harmonisering till IDS-format slutforts.
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Varje part ansvarar for att konvertera sina data till faststallt format, samt for att ta fram
erforderlig systemdokumentation fér konverteringen till IDS 4.0. Infér den forsta
datareleasen pa swedpop.se i juni 2021 genomférdes noggranna tester for att sakerstélla
fullstdndig harmonisering mellan de ingdende databaserna.

Modul 3

A.Utveckling av uttagsverktyg pa webportalen

Arbetet startade 2018 och fortsatte under 2019 med framtagande av en detaljerad
kravspecifikation for uttagsverktyget. Systemutvecklingen har agt rum vid DDB och SEDD
och Riksarkivet har deltagit i planeringen av det pagaende arbetet. Utvecklingen av
uttagsverktyget visade sig ta mer tid i ansprak an beraknat, da det tidigt stod klart att den
underliggande databasstrukturen behévde kompletteras for att nd dnskvard funktionalitet.
En reviderad projektplan faststélldes av ledningsgruppen 2019-10-29 och arbetet med
utveckling av verktyget fortsatte under 2020-2021. En testversion togs fram 2020, som
vidareutvecklades efter anvandartester. | juni 2021 kunde uttagsverktyget lanseras pa
swedpop.se dér forskare nu kan ladda ned harmoniserade data fran DDB, SEDD och
SweCens (folkrakningen 1880), som inte utgor personuppgifter. Darmed har delmal 2020:a
uppfylits. Data fran 6vriga databaser kommer att tillgangliggéras sa snart kompletteringar,
kodning och harmonisering ar Klar.

B. Utveckling av webbportal

Under 2021 har swedpop.se omarbetats och uppdaterats. Uttagsverktyg och data har
publicerats och metadata har tillgangliggjorts tillsammans med dokumentation och
information om databaser och data. Publicerade data har férsetts med versionshantering
och PID kopplat till varje version.

Modul 4

Utveckling av verktyg, fér att lanka samman databaserna i SwedPop

Lankningsarbetet kan delas in i tre steg:
1. L&nkning av samtliga SwedPop-databaser till Sveriges Dédbok.
2. Lankning av SEDD, DDB, Rotemannen och GOPP till folkrdkningarna i SweCens.
3. Lankning av folkrdkningarna till varandra.

Under forsta delen av bidragsperioden fokuserade arbetet pa att testa och analysera
metoder for att 1anka folkrékningar och kyrkboksdata (SEDD, DDB) till Sveriges dédbok.
Testlankningar har utférts och analyserats och férberedande arbete pagar infér utveckling av
ett gemensamt verktyg fér I&ankning av databaserna till den nya uppdaterade versionen av
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Sveriges dddbok (se modul 15) med harmoniserad férsamlingskodning enligt SwedPop-
standard. Tester har ocksa visat pa behovet av standardisering av férnamn och efternamn
inom samtliga SwedPop databaser.

Under hésten 2021 genomférdes en workshop med fokus pa principbeslut infér de tre
lankningsstegen samt diskussioner kring testning steg 2: lankningen av samtliga databaser
till folkrakningarna i SweCens samt steg 3: sammanlankning av folkrékningarna till varandra.
Dar diskuterades &ven behovet av att utvardera en ny lankningsmetod som utvecklats vid
MPC i Minneapolis, baserad pa machine learning. Metodens lamplighet for lankning av
folkrdkningar och fér Iankning mellan folkrékningar och kyrkboksdata i en svensk kontext
kommer att testas och utvéarderas.

Gemensamma principer och metoder/programvara kommer att tas fram fér de ovan ndmnda
tre lankningsstegen. Darmed har delmal 2019:c behdvt omformuleras. Det har ocksa behovt
senarelaggas till 2022, da lankningen kan genomféras forst nar flertalet av de
kompletteringar som pagar inom projektets moduler &r avslutade (modul 6-8, 15).

Modul 5

Utvidga GOPP-databasen med nya data

Under 2021 har arbetet i modul 5 fortskridit enligt faststélld tidsplan, med den modifieringen
att registrering av uppgifter fran digitalt tillgangliga kallor (férsamlingsb6cker och
personakter) har prioriterats medan registrering fran papperskallor skjutits upp pa grund av
pandemin. Detta gor att delmal 2021:a inte har kunnat nds under aret och kommer att
fardigstallas forst under 2022. Alla urvalspersoner har lankats till databaserna Sveriges
dodbok och Sveriges befolkning 1990, och for cirka 84% har uppgifter registrerats fran
personakterna. Excerpering ur férsamlingsbdckerna har gjorts fér 40% av urvalet och
pagar. Excerpering av yrke och inkomst fran inkomstlangderna har inletts.

Modul 6

Komplettering och lankning av data i Rotemansdatabasen

N&r databasen Rotemannen byggdes upp registrerades ca 40% av alla poster med en
férenklad metod som innebar att viss information utelamnades. Fér att 6ka databasens
forskningspotential har denna information behdvt kompletteras och lankas. Férstudie,
validering och dokumentation utférdes under 2018 och kompletteringsarbetet startade
2019. Det fortsatte under 2020-2021 och kommer att vara avslutat under 2022, forsenat i
forhallande till tidigare tidsplan. Férseningen &r féranledd av Stadsarkivets flytt till nya
lokaler 2019, vilket orsakade tidsméassiga omprioriteringar mellan modul 6-8. Under 2020
har arbetet férsenats ytterligare till féljd av personalbrist och férdndrade prioriteringar under
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den pagaende covid-19-pandemin. Under 2021 har delar av standardiseringsarbetet
samordnats med modul 15, s& férseningar avseende kodning av yrke och geografi (delmal
2021:b) har kunnat arbetas in.

Modul 7

Komplettering av dodsorsaker i Rotemansdatabasen

Under 2021 har den kompletterande inregistreringen och lankningen av dédsorsaker fran
dodsorsaksintyg genomférts_(delmal 2020:e). Arbetet skulle ha varit avslutat 2020, men har
blivit forsenat till foljd av personalbrist och férandrade prioriteringar under den pagéaende
covid-19-pandemin.

Modul 8

Komplettera Rotemansdatabasen med ekonomiska data

For att 6ka den komparativa forskningspotentialen i SwedPop ska Rotemansdatabasen
kompletteras med ekonomiska data. Under 2019 och 2020 har ett férberedande arbete
utforts med 1901 ars huvudférteckning (den del av mantalsuppgifterna som listar samtliga
lagenheter med information om innehavare, rumsantal, hyra, mm), som finns tillganglig men
i raformat och endast partiellt lankad. Avsikten var att dartill registrera in ekonomiska data
fran taxeringslangder for &ren 1901 och 1910, men dessa planer fick revideras nar
projekttiden reducerade fran 8 till 5 ar. Under 2021har arbetet inletts med forberedande
aktiviteter, skanning, systemutveckling och férberedelser fér lankning av ekonomiska data.
En fortsatt inregistrering av mer omfattande uppgifter om inkomst, skatt, hyra och
fastighetsinnehav fran mantalslangder under en langre tidsperiod 1880-1910, samt l&nkning
kommer att ske under projektperioden 2023-2026.

Modul 9

Komplettering av SEDD med ekonomiska data fér Landskrona 1905-1947

Arbetet inom denna modul avser en komplettering av ekonomiska data i form av inkomst-
och taxeringslangder for tidsperioden 1905-1947, fér att 6ka databasens forskningsvarde.
Motsvarande data for tidsperioden 1948-1968 finns sedan tidigare inkluderade i databasen
och anvénds for forskning. Till och med 2021 har inkomstlangderna fér aren 1906, 1910,
1912, 1915, 1920, 1923, 1925, 1928, 1930, 1933, 1935, 1938, 1940, 1942 och 1944-47
registrerats och lankats till databasen. Under 2019 justerades arbetsplanen fér modulen av
arbetsekonomiska skal nagot i forhallande till projektets langsiktiga strategiska plan: Istallet
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for att registrera alla ar i ordning, s registreras langderna forst med tio ars mellanrum,
dérefter inkluderas data fér mellanliggande ar (delmal 2021:c).

Modul 10

Komplettering av SEDD med befolkningsdata fér Landskrona 1895-1910

Befolkningsdata fér Landskrona 1910-1968, och fran omkringliggande forsamlingar
1813-1968 har inkluderats i SEDD inom ramen foér tidigare projekt. Under perioden
2018-2021 har information fran forsamlingsbdcker samt register éver fddda, déda, in- och
utflyttade har registrerats fér perioden 1905-1909 och lankats till dvriga data i databasen.
Databasen har &ven kompletterats med information om faders yrke for individer i
Landskrona fodda 1905-1947 (delmal 2021:e).

Modul 11

Komplettering av DDB med befolkningsdata for Nysatra forsamling

Arbetet med att inkludera befolkningsdata fran Nysatra i DDB-databaserna startade 2019
och avslutades 2021. Darmed ar delmél 2021:d uppfyllt. Anda fram till varen 2020 féljde
arbetet upprattad tidplan, men férsenades till foljd av den pagéende covid-19-pandemin
och 6vergangen till hemarbete. De avslutande Iankningsmomenten som kraver tillgang till
den skyddade datormiljon pé arbetsplatsen kunde slutforas forst under hésten 2021. Data
tillgangliggjordes i databasen POPLINK i december 2021 och kommer att tillgangliggoéras i
SwedPop:s uttagsverktyg pa swedpop.se under varen 2022.

Modul 12

Komplettering av DDB med ekonomiska data for Lévangers forsamling

For att 6ka den komparativa forskningspotentialen i SwedPop kompletteras DDB:s
befolkningsdatabaser med ekonomiska data. Arbetet startade under 2021, férsenat till f6ljd
av den pagéende covid-19-pandemin.
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Modul 13

Inkludering av 1940 ars folkrakning i SwedPop

Arbetet startade under 2018. Vissa arbetsmoment tidigarelades, vilket gjorde att arbetet vid
2019 ars ingang lag nagot fore faststalld projektplan. | samarbete med Sveriges
Sléktforskarférbund startade under hdsten 2019 ett storskaligt citizen- science-projekt dar
frivilliga sléktforskare deltar i inregistreringsarbetet. Under 2020-2021 har
registreringsarbetet skalats upp i takt med att allt flera frivilliga slaktforskare ansilutit sig till
projektet. Funktioner och formuléret i inregistreringsprogrammet och tillhérande manualer
har ocksé forbattrats under aret, for att effektivisera inregistreringsarbetet. Datainsamlingen
féljer hittills upprattad plan, men férhoppningen ar att samarbetet med Sveriges
Slaktforskarférbund ska bidra till att fler férsamlingar &n planerat kan inkluderas under
projekttiden. Arbetet med volontérer har gjort att den ursprungliga tanken med att
fardigstalla folkrakningen lan for [&n har behévt omprdvas. En del i citizen-science-strategin
ar att volontéarerna sjalva valjer vilka 1&an de vill arbeta med, vilket gor att arbetet blir mer
splittrat. | nuldget &r prognosen att Jamtland och Varmland ligger narmast till att bli klara
under 2022. Detta gor att delmal 2022:h delvis har behévt omformuleras.

Modul 14

Inkludering av 1950 ars folkrakning i SweCens-databasen

Under 2021 avslutades arbetet med kodning och upparbetning av 1950 ars folkrakning,
vilket innebéar att variabler har harmoniserats och kodats till SwedPop-standard (delmal

2020:q).

Modul 15

Sveriges dédbok

Sveriges dodbok 1860-2017 &r en databas som innehéller information om alla individer som
har avlidit i Sverige fran 1860 och fram till idag. Genom ett avtal med Sveriges
Slaktforskarférbund har SwedPop fatt tillgang till dessa data for att inkludera dem som en
del i SwedPop. Databasen ar en vasentlig resurs for lankningen mellan olika databaser i
SwedPop och, da poster for avlidna efter 1947 innehaller personnummer som goér det
mojligt att koppla SwedPop-material, till andra externa databaser, exempelvis fran SCB
eller Skatteverket. Huvuddelen av databasen har skapats av frivilliga slaktforskare, med
malet att sékbarheten for genealogisk och kvalitativ forskning ska vara s& bra som majligt.
Detta innebar att ramaterialet har vissa brister i standardisering och kodstruktur vid
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anvandning for kvantitativ forskning och fér 1ankning till forskningsdatabaser. Under 2020
fick Sveriges Slaktforskarférbund i uppdrag av SwedPop-konsortiet att identifiera och
minimera dessa kvalitetsbrister. Arbetet avslutades under 2021 och har omfattat
nyregistrering av fédelseuppaqifter, validering och korrigering av namnuppgifter, kén och
fédelseort, kontroll av personnummer och kontroll av att myndighetsuppgifter om dédsfall
stdmmer, att personerna verkligen ar déda. Det senare har betydelse fér om uppgiften kan
klassificeras som personuppgift eller inte enligt GDPR. Under 2021 har det ocksa
genomfdrts en komplettering med déda 2018-2020 och namn, orter och yrken har
harmoniserats och kodats till SwedPop-standard.

4. Tillgangliggorande av data

SwedPop ar en forskningsinfrastruktur under uppbyggnad vilket givetvis paverkar
forutsattningarna for tillgangliggorandet av data. Den forsta releasen av harmoniserade
forskningsdata gjordes den 29 juni 2021 och omfattade en begransad mangd data fran DDB,
SEDD och SweCens (1880 ars folkrakning). En ny release planeras under varen 2022. En
betydligt stérre mangd data fran de databaser som ingar i SwedPop har tillgangliggjorts for
forskningsandamal under aret. Data fran SweCens-databasen ingar ocksa i det
internationella IPUMS-International, dar forskare fritt kan ladda ned dataset fér forskning
(https://international.ipums.org/international/). En 6versikt 6ver antalet levererade dataset,
antalet projekt och anvandare finns i den sarskilda redovisningen av nyckeltal.

Under 2021 har data fran DDB, Riksarkivet och Stockholms stadsarkiv aven tillgangliggjorts i
sOkbara databaser pa webben och pa andra datamedier. Rotemansdatabasen (http://
digitalastadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/Search.aspx) och data fran svenska
folkrakningar (https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar) finns fritt tillgangliga pa webben och
DDB-data fram till 1900 finns s6kbara i applikationen Indiko-kyrkbécker pa natet (https://
www.umu.se/enheten-for-demografi-och-aldrandeforskning/sokverktyg/indiko/). Ingen
statistik finns pa antalet anvandare, da databaserna ar 6ppet tillgangliga utan inloggning.
Dessa sokapplikationer ar i forsta hand anpassade till en intresserad allmanhet, men
anvands i vissa fall aven av forskare trots att mojligheten finns att begara mer komplexa
uttag for forskningsprojekt. Detsamma géller databasen Sveriges D6dbok, som inte har
funnits pa webben utan enbart som fristdende sdkdatabas, men dar Sveriges
Slaktforskarforbund har godkant och férmedlat mer avancerade forskningsuttag.
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