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SwedPop är en nationell forskningsinfrastruktur som finansieras till lika delar av 
Vetenskapsrådet (2023-2026) och av ett konsortium där följande parter ingår:


• Umeå universitet (medelsförvaltare)

• Göteborgs universitet

• Lunds universitet

• Riksarkivet

• Stockholms stadsarkiv

 


Följande databaser ingår i SwedPop:


POPUM-POPLINK (DDB)

Enheten för demografi och åldrandeforskning CEDAR, UmU. 

Livsförloppsdata för personer från ca 100 församlingar i olika svenska regioner 1650-1960. 
Folkräkningen 1950.


Göteborgs Befolkningspanel (GOPP) 

Institutionen för ekonomi och samhälle, GU. 

Fyraårspaneler för ett slumpvis urval individer (1%) observerade i Göteborg 1915-1967.


Skånes Ekonomisk-Demografiska Databas (SEDD) 

Centrum för ekonomisk demografi, LU.

Livsförloppsdata för personer från ett antal skånska församlingar 1680-1968.


SweCens-databasen

Riksarkivet.

Folkräkningarna 1880-1940. Tvärsnitt vart tionde år för hela riket.


Rotemansarkivet

Stockholms stadsarkiv.

Livsförloppsdata för Stockholms befolkning 1878-1926.


Sveriges dödbok

Sveriges Släktforskarförbund.

Uppgifter om avlidna i Sverige 1830-2020.


Emiweb


Sveriges Släktforskarförbund.

Uppgifter om emigranter från och till Norden 1850-1920.
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1 Inledning 

SwedPop är en nationell forskningsinfrastruktur som började byggas upp 2016. Infrastrukturen 
finansieras av Vetenskapsrådet och fem svenska universitet och arkivmyndigheter. År 2016 
tilldelades SwedPop samordningsbidrag från Vetenskapsrådet och är sedan 2018 en av 
Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. I 2021 års utlysning avseende 
nationell forskningsinfrastruktur beviljades SwedPop fortsatt stöd för perioden 2023-2026. En 
fortsättningsansökan avseende perioden 2027-2030 lämnades in till VR i mars 2025.


I SwedPop samordnas de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en 
gemensam resurs som gör det lättare för forskare att få tillgång till högkvalitativa svenska 
befolkningsdata för forskning. Ett gemensamt databasformat och samordnad kodning gör det 
möjligt att bättre ta tillvara de digitaliserade svenska befolkningsregistrens stora 
forskningspotential. Med den harmonisering som gjorts inom SwedPop kan data från flera olika 
databaser användas tillsammans, till exempel för jämförande studier av hur människors liv, 
hälsa, sociala och ekonomiska levnadsvillkor har förändrats över tid. Våren 2021 lanserades ett 
uttagsverktyg på swedpop.se som gör det möjligt för forskare att kostnadsfritt ladda ned data 
från de ingående databaserna. Data som innehåller personuppgifter hanteras i enlighet med 
gällande lagstiftning med särskilt fokus på GDPR, OSL och Etikprövningslagen. 


Kärnan i SwedPop utgörs av fem stora forskningsdatabaser: Databaserna POPUM och 
POPLINK vid CEDAR/Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet, Skånes Ekonomisk-
Demografiska Databas (SEDD) vid Centrum för ekonomisk demografi, Lunds universitet, 
Rotemansdatabasen vid Stockholms stadsarkiv, SweCens-databasen vid Riksarkivet och 
Gothenburg Population Panel (GOPP) vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs 
universitet. De storskaliga databaserna DDB och SEDD innehåller länkade individdata baserade 
på den svenska kyrkobokföringen i utvalda regioner, som gör det möjligt att följa individer, 
familjer och hushåll i sin sociala och ekonomiska kontext från sent 1600-tal till 1960-talet. 
Rotemansdatabasen innehåller motsvarande data från Stockholm 1878-1926. SweCens-
databasen baseras på de svenska historiska folkräkningarna med information om hela den 
svenska befolkningen och GOPP är en panelstudie baserad på folkbokförings-och 
mantalsskrivningsdata från Göteborg under 1900-talet. Tillsammans erbjuder de fem 
databaserna sammanhängande information om den svenska befolkningen under nära tre 
sekler, med regionala nedslag i skilda delar av Sverige. Data omfattar olika socioekonomiska 
miljöer och både stad och landsbygd finns representerade. De rikstäckande folkräkningarna är i 
detta sammanhang en viktig resurs. 


Även andra databaser har knutits till SwedPop för att öka infrastrukturens vetenskapliga värde 
och täckningsgrad. En av dessa är Sveriges Dödbok med information om avlidna svenskar, 
insamlad av Sveriges Släktforskarförbund, en annan EMIWEB med data om migranter 
1850-1920. Den sistnämnda inkluderas i SwedPop mot slutet av bidragsperioden 2023-2026. 
Folkräkningen 1950 har även förvärvats för projektets räkning och förvaltas av CEDAR/DDB. 


http://swedpop.se
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Övergripande målsättningar för infrastrukturen 2023-2026

Arbetet under bidragsperioden 2023-2026 syftar till att färdigställa och konsolidera SwedPop 
som en nationell infrastruktur och en värdefull och använd resurs för svensk forskning. Fram till 
och med 2026 kommer utvecklingen och driften av SwedPop att fokusera på följande 
övergripande områden: 


• Slutföra harmonisering, standardisering och länkning av data.

• Utveckla uttagsverktyget på swedpop.se med nya funktioner och format.

• Ta fram ett avancerat och effektivt användarstöd, samt anordna utbildning i användning

    av infrastrukturen.

• Slutföra den datainsamling som inleddes under projektperioden 2018-2022.

• Förbättra tillgången till longitudinella inkomstdata på individnivå i de ingående

    databaserna.

• Komplettera data över döda med dödsorsaker under pandemiåren 1917-1920.

• Harmonisera och inkludera ytterligare en databas, EMIWEB.

• Konsolidera SwedPop som nationellt kunskapscentrum för äldre befolkningsdata (före

    SCB-registren) på mikronivå.


Särskilda villkor för bidraget (2021-00183) samt budget och övergripande arbetsplan utifrån 
föreliggande projektansökan fastställdes av Vetenskapsrådet 2022-03-07.

 

Utgångspunkter

• Verksamhetsplanen för SwedPop tar sin utgångspunkt i de särskilda bidragsvillkor och den 

budget och övergripande arbetsplan för bidragsperioden 2023-2026 som fastställts av 
Vetenskapsrådet (2021-00183)


• Verksamhetsplan för varje år utarbetas av ledningsgruppen för SwedPop och fastställs 
därefter av projektets styrgrupp. 


• Verksamhetsplanen är strukturerad utifrån de moduler som finns angivna i budget och 
arbetsplan för projektet. Verksamhetsplanen fastställdes 2025-10-06 av styrgruppen för 
SwedPop.


Moduler och delresultat

Arbetet inom infrastrukturen är organiserat i moduler. Mätbara mål och delresultat finns 
formulerade för varje modul (färdigställda verktyg, datainsamlingar, tillgängliggörande av data 
osv.). För att göra det lättare att följa arbetet över tid har modulernas ursprungsnumrering behållits 
under innevarande bidragsperiod. Några av rubrikerna har dock fått revideras något för att 
anpassas till det arbete som bedrivs under perioden 2023-2026. Modulerna 6, 7, 11 och 14, som 
färdigställdes 2018-2022 finns för fullständighetens skull med i översikten, utan att vara föremål 
för någon aktivitet. I texten för respektive modul refereras till motsvarande budgetpost i den av VR 
fastställda budgeten, med formatet M1.1 osv. inom parentes.


http://swedpop.se
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Modulerna 1-4 är av övergripande karaktär och omfattar organisation, ledning och administration 
(M1), standardisering, kodning och datastruktur (M2), utveckling och underhåll av uttagsverktyg 
samt användarstöd (M3) samt länkning, utvärdering och dokumentation (M4). Dessa fyra moduler 
är starkt beroende av varandra och genomförandet av de planerade aktiviteterna inom M1-4 är av 
avgörande betydelse för att SwedPop ska bli en välfungerande resurs för svensk forskning. 
Återstående moduler kan struktureras tematiskt i tre olika områden (I-III), vilka samtliga, var för sig 
och tillsammans, väsentligt kommer att bidra till att öka infrastrukturens vetenskapliga värde och 
göra det möjligt att fullt ut ta tillvara den stora forskningspotentialen hos svenska befolkningsdata. 


Dessa tre områden (I-III) är:

I. Addera och komplettera data om inkomst och socio-ekonomiska förhållanden och 

dödsorsaker (M8, M9, M12, M15).

II. Strategisk komplettering av databaser i SwedPop med data från vetenskapligt relevanta 

geografiska områden eller tidsperioder (M5, M10, M15).

III. Komplettering med kodade och länkade data från nationell folkräkning (M13).


Planerade delresultat under bidragsperioden beskrivs i den strategiska plan för SwedPop som 
utarbetas utifrån den övergripande budget och arbetsplan som har fastställts av Vetenskapsrådet. 
Den strategiska planen fastställdes formellt av styrgruppen 2023. 


Under 2026 är målsättningen att arbetet ska leda fram till följande delresultat. Delresultat 2024:1 
och 2025:1-3 kvarstår från föregående år.


År Nr Delresultat Modul

2026

1 Metadata i SwedPop finns inlagda i RUT. M2

2 Samtliga databaser i SwedPop har länkats samman. M4

3 GOPP har kompletterats med uppgifter om inkomst och yrke för 
sample 2. Data för perioden 1943-1967 har inkluderats i databasen. M5

Moduler 1-15:


M1	 Organisation och ledning	 

M2	 Standardisering, kodning och datastruktur

M3	 Tillgängliggörande och användarstöd

M4	 Länkning, utvärdering och dokumentation

M5	 Utvidga GOPP-databasen med nya data

M6	 Komplettering och länkning av data i Rotemansdatabasen (klart 2022) 
M7	 Komplettering av dödsorsaker i Rotemansdatabasen (klart 2022) 
M8	 Komplettering av Rotemansdatabasen med ekonomiska data

M9	 Komplettering av SEDD, ekonomiska data Landskrona 1905-1947

M10	 Komplettering av SEDD, befolkningsdata Landskrona 1882-1910

M11	 Komplettering av DDB, befolkningsdata Nysätra församling (klart 2022) 
M12	 Komplettering av DDB, ekonomiska data Skellefteå 1881-1949

M13	 Inkludering av 1940 års folkräkning i SweCens-databasen

M14	 Inkludering av 1950 års folkräkning i SwedPop (klart 2022) 
M15	 Komplettering, kodning och länkning av Sveriges Dödbok
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2 Moduler - aktiviteter och tidsplan 

Modul 1

Organisation och ledning

Modul 1 har en stödjande roll i infrastrukturens arbete. Här finns budget för ledning, 
administration, resor och möten. Inga specifika verksamhetsmål har utarbetats för 2026.


Modul 2

Standardisering och dokumentation

Nuläge

Under bidragsperioden 2018-2022 utfördes ett grundläggande arbete med harmonisering och 
standardisering av kodning och datastruktur. Detta har resulterat i genomarbetade 
kodscheman för kodning av yrkesuppgifter, dödsorsaker och geografiska områden till etablerad 
internationell och nationell kodstandard. En svensk standard för den internationella HISCO-
kodningen för yrken och för den nya kodstandarden för historiska dödsorsaker, ICD10H, har 
tagits fram. En svensk standard har etablerats för kodning av geografiska områden baserad på 
Riksarkivets TORA-system och svenska standarddefinitioner har utarbetats för det 
internationella dataformatet IDS - Intermediate Data Structure. Det omfattande arbetet med 
kodning och standardisering har varit helt avgörande för att uppnå infrastrukturens syfte: att 
tillgängliggöra harmoniserade historiska befolkningsdata data av hög kvalitet som en resurs för 

4 Inkomstdata från 1890 och 1920 för individer i Stockholm har länkats 
till Rotemansdatabasen. M8

5 Ekonomiska data för samtliga individer i Rotemansdatabasen har 
harmoniserats och kodats. M8

6 Inkomst- och taxeringsuppgifter för åren 1941 1945, och 1949 har 
registreras och länkas till DDB. M12

7 Folkräkningen 1940 är komplett registrerad, validerad och länkad till 
övriga folkräkningar i SwedPop. M13

8
Sveriges dödbok har kompletterats med uppgifter för åren 
1830-1859 och 2021-2025. Hela databasen är validerad, kodad och 
länkad till SwedPop.

M15

2025 1 En detaljerad dokumentation av SwedPop-standardkodning av 
geografiska variabler publiceras. M2

2
En workshop för forskare/användare genomförs, inriktad på 
användning av SwedPop:s uttagsverktyg, statistiska metoder och 
analys genomförs.

M3

3 Utvärderingen av länkning mellan databaserna är slutförd. Länkar 
samt länkningskod publiceras på swedpop.se. M4

2024 1 Standardisering av geografiska variabler har genomförts. (Arbetet är 
försenat, se kommentar under M2) M2

http://swedpop.se
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svensk forskning. Tillgången till standardiserade och dokumenterade kodscheman gynnar 
också samordning och jämförbarhet i ett större nationellt perspektiv, genom att etablerade 
genomarbetade standards för centrala variabler nu finns att tillgå när nya databasprojekt 
skapas. En första version av kodscheman och grundläggande principer för kodning finns redan 
nu publicerad på swedpop.se, men denna information kommer under bidragsperioden att 
ersättas av en fullständig och utförlig dokumentation av utarbetade standards. 


Inom ramen för M2 kommer det omfattande arbetet med harmonisering och standardisering att 
slutföras under perioden 2023-2026. Det innebär bland annat följande:


• Det internationella klassifikationssystemet för dödsorsaker, ICD10H, där SwedPop (via UmU) 
deltagit i utvecklingsarbetet, har i och med version 4.0, publicerad i oktober 2025, 
implementeras fullt ut i SwedPop. Systemet är utformat för att hantera äldre och inte sällan 
ospecifika dödsorsaker, med bibehållet forskningsvärde och ökad kontextuell förståelse 
(M2.1).


• En vidareutveckling görs av den geografiska standardkodningen TORA med fler 	
administrativa enheter (härader, tingslag, fögderier, pastorat, kontrakt och stift). Detta 
kommer att möjliggöra mer detaljerade spatiala analyser av SwedPop-data. (M2.2). Arbetet 
skulle ha varit slutfört under 2024, men har blivit försenat. 


• Med hjälp av data som tidigare tagits fram av RA kommer en koppling att göras mellan 
geografiska standardkoder och GIS. Riksarkivet arbetar med detta och prognosen är att det 
kommer att kunna avslutas under 2026.


• En fullständig och utförlig dokumentation på svenska och engelska av utarbetade svenska 
standarddefinitioner för kodning av yrken (SwedPop-HISCO), dödsorsaker (SwedPop-ICD 
10H), geografiska och administrativa enheter (SwedPop-TORA) och databasstruktur 
(SwedPop-IDS) utarbetas och publiceras, till ledning för både forskare och framtida 
databasprojekt (M2.1). Dokumentationen publiceras och uppdateras löpande på swedpop.se 
i samband med releaser av nya data. I nuläget finns en fullständig dokumentation för yrken, 
dödsorsaker och databasstruktur publicerad. 


• För att upprätthålla kodstandard och harmonisering av data kommer en Clearing Committee 
att inrättas som en permanent del av organisationen (M2.3-M2.5). Detta kommer att göras 
under 2026.


• Inom denna modul finns också budget för att lägga in metadata för SwedPop i RUT (M2.6-
M2.10). Avsikten var att detta skulle göras under 2025, men vi avvaktar ännu instruktioner 
från VR om hur detta ska ske.  


Aktiviteter under 2026


1. Arbetet med att komplettera SwedPops geografiska standardkodning TORA med fler 
administrativa enheter avslutas (delresultat 2025:1, kvarstående från 2025).


2. Arbetet med att koppla geografiska standardkoder till GIS avslutas.


3. Metadata för SwedPop läggs in i RUT (delresultat 2026:1).


http://swedpop.se
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Tidsplan


Standardisering och dokumentation avseende ovan nämnda variabler ska vara färdigställd och 
publicerad under 2026. Metadata för SwedPop läggs in i RUT utifrån VR:s direktiv.


Modul 3

Tillgängliggörande och användarstöd


A. Underhåll swedpop.se


Nuläge


Under bidragsperioden 2018-2022 har webbplatsen swedpop.se byggts upp och utvecklats. 
Webbplatsen är en viktig nod i SwedPop, som kräver löpande underhåll och teknisk 
uppdatering (M3.1). Där får forskare tillgång till data, dokumentation, information och 
användarstöd. Under 2025 har arbete pågått med en uppdatering av webbplatsen för att göra 
den mer användarvänlig. Samtidigt görs en översyn och uppdatering av struktur och innehåll. 
Planen är att uppdateringen ska vara klar vid årsskiftet 2025/2026.  Därtill kommer 
serverkapaciteten att utökas, med tanke på både ökade datamängder och ett ökat antal 
användare (M3.8). 


Aktiviteter under 2026


1. Löpande underhåll av webbplatsen swedpop.se.


Tidsplan:

Pågående, under hela projekttiden.


B.Vidareutveckling och underhåll av uttagsverktyget på swedpop.se


Nuläge


I juni 2021 lanserades ett uttagsverktyg på swedpop.se där forskare kan ladda ned 
harmoniserade SwedPop-data i IDS-format, för närvarande från DDB, SEDD och SweCens. 
Data från Rotemannen tillgängliggjordes i och med publiceringen av SwedPop version 3.0 i 
januari 2024. Data från GOPP kommer att tillgängliggöras så snart kompletteringar, kodning 
och harmonisering är klar. Uttagsverktyget har vidareutvecklas för att möjliggöra output i fler 
dataformat (M3.2) och den nya versionen lanserades planenligt i april 2025. Uttagsverktyget 
kräver också löpande underhåll och tekniska uppdateringar (M3.3). 


Aktiviteter under 2026


1. Löpande underhåll.


Tidsplan: 

Pågående under hela projekttiden.


http://swedpop.se
http://swedpop.se
http://swedpop.se
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C. Användarstöd

Nuläge


Efter den första uppbyggnadsperioden 2018-2022 befinner sig SwedPop i en fas när fokus allt 
mer flyttas från databasuppbyggnad till tillgängliggörande och användarstöd. I takt med att nya 
data blir tillgängliga kommer en koordinator för forskarstöd (deltid) att knytas till infrastrukturen, 
ansvarig för forskarkontakter i samband med tillgängliggörande av data som innehåller 
personuppgifter (M3.5). Arbete pågår med att ta fram ett formulär anpassat till beställning av 
data som innehåller personuppgifter. Formuläret medger bland annat möjlighet att ladda upp 
etikprövning och andra relevanta dokument, och kommer att finnas tillgängligt på swedpop.se.  
En test genomförs under hösten 2025 med data från DDB, SEDD och GOPP och det nya 
formuläret kommer att lanseras under 2026. Då kommer även en permanent Data Access 
Committee att inrättas, med uppdrag att koordinera och genomföra utlämningsprövning av 
data i enlighet med OSL och GDPR (M3.4). För att stötta forskare i användningen av 
uttagsverktyget kommer video-tutorials att produceras, för att tillgängliggöras på swedpop.se 
tillsammans med andra digitala resurser för användarstöd. Med syfte att stimulera användning 
av infrastrukturen och öka kunskapen om SwedPop-data kommer även workshops riktade till 
forskare att anordnas (M3.6). Den första workshopen genomförs i samband med det nationella 
ekonom-historiska mötet i Umeå i oktober 2025.


Aktiviteter under 2026


1. Arbetet med fler resurser för användarstöd på swedpop.se fortsätter.


2. Planering och genomförande av ytterligare en workshop riktad till användare.


Tidsplan: 


Fler resurser för användarstöd publiceras löpande. En andra workshop genomförs under 2026. 


D. Tillgängliggörande av data

Nuläge


I juni 2021 publicerades den första releasen av SwedPop-data på swedpop.se. Den första 
versionen, SwedPop version 1.0 (https://doi.org/10.48524/SWEDPOP-V1-0) omfattade 
longitudinella befolkningsdata från DDB och SEDD till och med 1910 samt folkräkningsdata 
(1880) från Riksarkivet tillsammans med tillhörande dokumentation. I juni 2022 publicerades 
SwedPop version 2.0 (https://doi.org/10.48524/SWEDPOP-V2-0 ) där data utökats med 
folkräkningarna 1890-1910 samt data från Sveriges Dödbok 1832-2020. Version 3.0 (https://
doi.org/10.48524/SWEDPOP-V3-0) publicerades något försenad i förhållande till upprättad 
tidplan, i januari 2024, och innehåller data från Rotemannen samt uppdaterade data från DDB, 
SEDD, SweCens och Sveriges Dödbok. Under senhösten 2025 publiceras ytterligare en ny 
version, SwedPop 4.0 med uppdaterade data och implementerad kodning av dödsorsaker till 
SwedPop ICD10h. På sikt kommer data även att utökas med länkar mellan de olika 
databaserna.


http://swedpop.se
http://swedpop.se
https://doi.org/10.48524/SWEDPOP-V1-0
https://doi.org/10.48524/SWEDPOP-V3-0
https://doi.org/10.48524/SWEDPOP-V3-0
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Aktiviteter under 2026


1. Genomföra en ny datarelease, SwedPop version 5.0, med länkar och tillhörande 
dokumentation i slutet av 2026. 


Tidsplan: 


Nya uppdaterade versioner av data kommer att publiceras löpande under bidragsperioden.


Modul 4 

Länkning utvärdering och dokumentation 

Nuläge


Länkningsarbetet kan delas in i tre steg: 


1.      Länkning av samtliga SwedPop-databaser till Sveriges Dödbok.


2.      Länkning av SEDD, DDB, Rotemannen och GOPP till folkräkningarna i SweCens.  


3.      Länkning av folkräkningarna mot varandra.


Under första bidragsperioden har arbetet fokuserat på att testa och analysera metoder för att 
länka folkräkningar och kyrkboksdata (SEDD, DDB) till Sveriges dödbok. Testlänkningar har 
utförts och analyserats och förberedande arbete har pågått inför länkning av databaserna till 
den nya uppdaterade versionen av Sveriges dödbok (se modul 15) med harmoniserad 
församlingskodning enligt SwedPop-standard. Tester har också visat på behovet av 
standardisering av förnamn och efternamn inom samtliga SwedPop databaser. 


Länkningens andra fas kommer att genomföras när huvuddelen av de kompletteringar som 
pågår av databaserna är avslutade och harmoniseringen är slutförd. Samtliga länkar kommer 
att publiceras på swedpop.se tillsammans med den länkningskod som använts. 


Under bidragsperioden 2023-2026 fokuserar aktiviteterna inom M4 på fortsatt 
metodutveckling, utvärdering och dokumentation (M4.1-4.4). Syftet att utvärdera kvaliteten på 
de länkar som skapas, undersöka länkningsgrad, potentiell bias och andelen true/false 
positives. Dokumentationen kommer att publiceras på swedpop.se och vara utformad så att 
forskare kan förstå och värdera de överväganden som har gjorts. Avsikten var att arbetet skulle 
starta redan 2023, men har under en tid fått sättas på paus till följd av förlust av central 
kompetens inom området. 


Detta har också lett till att ett omtag behöver göras när det gäller utvecklingen av 
länkningsmetoder. Redan 2018 diskuterades möjligheten att ta fram ett gemensamt program 
för länkning av kyrkboksdata till SDB och ett utvecklingsarbete startade 2022. Detta stannade 
tyvärr av när den systemutvecklare som arbetade med projektet slutade sin anställning. 
Möjligheten att använda machine learning för länkning, enligt den modell som använts för 
folkräkningsdata i USA, har också undersökts. Ett test att länka svenska data med samma 
metoder visade att dessa inte gav bättre resultat än de deterministiska metoder vi hittills har 

http://swedpop.se/
http://swedpop.se/
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arbetat med, sannolikt på grund av att svenska data, till skillnad från amerikanska folkräkningar, 
innehåller många stabila länkningsvariabler. 


Under 2024 har tester av länkningsmetoder pågått både i Umeå och Lund. Dessa kommer att 
dokumenteras och utvärderas innan beslut fattas om vilka metoder som ska användas för den 
slutgiltiga länkningen under 2026. 


Aktiviteter under 2026


1. Genomföra en avslutande länkning av alla data (delresultat 2026:2).


2. Dokumentera den avslutande länkningen och publicera de länkar som gjorts (delresultat 
2025:3, kvarstående från 2025).


3. Löpande arbete med länkning när nya data läggs till. 


Tidsplan: 


Pågående arbete under hela tidsperioden, med fokus på utvärdering och förbättring under 
2023-2026. En avslutande länkning sker när datainsamling har avslutats och en fullständig 
harmonisering har implementerats.


Modul 5

Utvidga GOPP-databasen med nya data

Nuläge

GOPP-databasen innehåller individuella paneldata med demografisk information och uppgifter 
om yrke, inkomst och hushållsförhållanden för ett slumpvis urval (1%) av Göteborgs befolkning 
1915-1967.Information om urvalspersoner under panelåren 1915, 1919, 1923, 1927, 1931, 
1935, 1939 och 1943 (sample 1) samlades in inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat 
av FAS (FORTE) och har ställts till SwedPops förfogande av Göteborgs universitet. Under 
bidragsperioden 2018-2022 utvidgades databasen genom ett nytt urval av personer som var 
bosatta i Göteborg någon gång 1947-1967 (sample 2). Aktiviteterna inom M5 syftar till att 
komplettera GOPP-databasen med uppgifter om hushållsförhållanden och inkomst och yrke för 
åren 1947, 1952, 1955, 1959, 1963 och 1967 för båda dessa urvalsgrupper (M5.2-M5.4). 
Arbetet har påbörjats under föregående projekt och kommer att slutföras inom ramen för 
föreliggande projekt. Därefter kommer samtliga individdata från 1915-1967 att länkas samman 
till en databas i SwedPop-standard och tillgängliggöras. Detta arbete kommer att vara avslutat 
under 2026. Under 2023 har excerpering och registrering av uppgifter om hushållsförhållanden 
och inkomster genomförts. Detta arbete har till större delen slutförts under 2024. Under 2025 
har arbetet fortsatt med att sammanföra data för sample 1 (1915-1943) och sample 2 
(1947-1967) i en databas. Insamlingen av uppgifter om dödsorsaker har genomförts och 
kodningen av dödsorsakerna påbörjats. Kvalitetskontroller av datamaterialet har genomförts, 
vilket också har resulterat i att kompletteringar har behövt göras.  
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Aktiviteter under 2026


1. Färdigställa excerperingen av uppgifter om inkomst och yrke i sample 2 (delresultat 
2026:3).


2. Avsluta arbetet med att sammanföra sample I och II i en databas som omfattar 1915-1967


Tidsplan:


Datainsamlingen kommer att pågå hela bidragsperioden 2023-2026 och avslutas 2026. 


Modul 6

Komplettering och länkning av data i Rotemansdatabasen 

Nuläge


Arbetet inom modulen slutfördes 2022. 


Modul 7

Komplettering av dödsorsaker i Rotemansdatabasen

Nuläge


Arbetet inom modulen slutfördes 2022.


Modul 8

Komplettering av Rotemansdatabasen med ekonomiska data

Nuläge

För att öka den komparativa forskningspotentialen i SwedPop kompletteras 
Rotemansdatabasen med ekonomiska data. Under 2019-2022 har ett förberedande arbete 
utförts med skanning, systemutveckling och förberedelser för inregistrering av information om 
inkomst, skatt, hyra och fastighetsinnehav från mantalslängder. Inom ramen för M8 
kompletteras Rotemansdatabasen med ekonomiska data på individnivå för Stockholms 
befolkning åren 1880, 1890, 1900, 1910 och 1920 (M8.1-M8.5). Under 2024 och 2025 har 
arbetet fortsatt med inregistrering av uppgifter för åren 1880, 1890, 1900 och 1910. Arbetet 
med 1920 har påbörjats och kommer att fortsätta under 2026. 


Aktiviteter under 2026


1. Inregistrering av inkomst och taxeringsuppgifter för Stockholms befolkning 1910 och 1920 
(delresultat 2026:4).


2. Kodning och harmonisering av inregistrerade ekonomiska data 1880-1920 (delresultat 
2026:5). 


3. Inkludering av data i Rotemannen samt export till ny SwedPop-release
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Tidsplan


Kompletteringsarbetet kommer att avslutas under 2026.


Modul 9

Komplettering av SEDD, ekonomiska data Landskrona, 
1905-1947

Nuläge


Arbetet inom denna modul avser en komplettering av ekonomiska data i form av inkomst- och 
taxeringslängder för tidsperioden 1905-1947, för att öka databasens forskningsvärde. 
Motsvarande data för tidsperioden 1948-1968 finns sedan tidigare inkluderade i databasen och 
används för forskning. Under bidragsperioden 2018-2022 har databasen kompletterats med 
information från 37 inkomstår: vart femte år mellan 1906 till 1968. Under bidragsperioden 
2023-2025 kommer data från återstående mellanliggande 27 inkomstår med fokus på 
tidsperioden 1906-1947 att adderas till databasen och tillgängliggöras för forskning (M9.1-
M9.7). Under 2024-2025 har inkomst- och taxeringslängder för 1914, 1916, 1917, 1919, 
1921, 1924, 1926 och 1929 registrerats och överförts till databasen, samt yrkesuppgifter har 
kodats. Arbetet beräknas sträcka sig över åren 2022-2026 och vara avslutat i och med 2026 
års utgång. 


Aktiviteter under 2026


1. Inkomst- och taxeringsländer för 1927, 1932, 1934 och 1937 registreras och överförs till 
databasen, samt yrkesuppgifter kodas.


Tidplan


Vid 2026 års utgång har inkomst- och taxeringsuppgifter för åren 1906-1947 adderats till 
SEDD och kan tillgängliggöras för forskning.


Modul 10

Komplettering av SEDD, befolkningsdata Landskrona, 
1882-1910

Nuläge


Befolkningsdata för Landskrona 1910-1968, och från omkringliggande församlingar 1813-1968 
har inkluderats i SEDD inom ramen för tidigare projekt. Under bidragsperioden 2018-2022 har 
information från församlingsböcker, register över födda, döda, in- och utflyttade har registrerats 
för perioden 1905-1910, samt faders yrke för inflyttade registrerats för perioden 1905-1947. 
Aktiviteterna inom M10 har som mål att avsluta inregistreringen av befolkningsdata från 
Landskrona genom att fokusera på perioden 1882-1894. Med detta kan kompletta 
befolkningsdata för Landskrona för tidsperioden 1882-1968 tillgängliggöras för forskning 
(M10.1-M10.7). Under 2024 har församlingsböcker tillbaka till 1891 registrerats och överförts till 
databasen, samt tillkommande yrkes-, orts- och dödsorsaksuppgifter har kodats. 
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Aktiviteter under 2026


1. Församlingsböcker från Landskrona 1882-1890 inregistreras och länkas till SEDD och 
uppgifter om faderns yrke vid födseln för samtliga inflyttade registreras för perioden 1882-1904.


Tidplan


Arbetet beräknas pågå till och med 2026.


Modul 11

Komplettering av DDB med befolkningsdata för Nysätra 
församling

Nuläge


Arbetet inom modulen slutfördes 2022.


Modul 12

Komplettering av DDB, ekonomiska data Skellefteå, 1881-1949

Nuläge


Arbetet inom M12 avser en komplettering av ekonomiska data i form av inkomst- och 
taxeringslängder för tidsperioden 1881-1949, för att öka databasens forskningsvärde. Under 
bidragsperioden 2018-2022 gjordes ett förberedande arbete med metodutveckling och 
datainsamling för Lövångers församling. Under bidragsperioden 2022-2026 kommer 
ekonomiska data på individnivå att samlas in för hela Skellefteåregionen, ett område som 
genomgick en snabb industrialisering och samhällsomvandling under tidigt 1900-tal. Data 
samlas in för vart fjärde år under perioden 1881-1949. Datainsamling, länkning, standardisering 
och kodning kommer att pågå under hela bidragsperioden och avsikten är att data ska kunna 
tillgängliggöras för forskning under 2026 (M12.1-M12.5). Under 2024 har inregistreringen av 
inkomst- och taxeringslängder för Skellefteå stadsförsamling fortsatt. Avsikten är att samla in 
data för samtliga år under perioden 1913–1950. Tidigare har det av praktiska skäl gjorts en 
omprioritering av den ordning och omfattning i vilken källorna inregistreras i relation till den plan 
som finns i ansökan. Inregistreringen av dessa källor kommer vid årsskiftet att vara utförd till 90 
%. Under 2025 avslutades inregistreringen av inkomst- och taxeringslängder från Skellefteå 
stadsförsamling och data länkades till DDB:s POPLINK-databas.


Aktiviteter under 2026


Färdigställande av inregistrering av inkomst- och taxeringslängder från Skellefteå 
landsförsamling 1862–1950 (delresultat 2026:6). 


Tidplan
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Arbetet kommer att avslutas under 2026.


Modul 13

Inkludering av 1940 års folkräkning i SweCens-databasen

Nuläge

Arbetet med att inkludera 1940 års folkräkning i SweCens-databasen startade 2018 med 
intentionen att det skulle utvecklas till ett storskaligt citizen-science-projekt. Under hösten 2019  
påbörjades rekryteringen av frivilliga i samverkan med Sveriges Släktforskarförbund och under 
2020-2022 skalades registreringsarbetet upp i takt med att fler frivilliga släktforskare anslöt sig 
till projektet. SwedPop har finansierat handledning, koordination och kvalitetskontroller av 
insamlade data samt den efterföljande validering, kodning och länkning som har krävts för att 
tillgängliggöra data för forskning. (M13.1-M13.3). Trots att många frivilliga släktforskare anslöt 
sig till projektet gick inregistreringsarbetet betydligt långsammare än förväntat och redan under 
2022 började alternativa sätt att få tillgång till data diskuteras. Intill dess hade ca 20-30% av 
den totala folkräkningen 1940 digitaliserats. Under 2023 öppnade sig en möjlighet att få hjälp 
med inregistreringsarbetet av amerikanska Family Search och My Heritage och 
avtalsdiskussioner påbörjades med Riksarkivet som svensk part. Avtalsprocessen med de 
amerikanska organisationerna drog dock ut på tiden och under hösten 2024 konstaterade 
Riksarkivet att det av juridiska skäl inte bedömdes möjligt att inleda ett samarbete med någon 
av organisationerna. Därefter har alternativa vägar att få tillgång till data undersökts, där 
huvudspåret är ett samarbete med My Heritage med SwedPop och Stockholms stadsarkiv 
som avtalsparter. Positiva intentioner finns och förberedelser för inregistrering pågår, men alla 
detaljer är ännu inte på plats. Bland annat genomförs ett inledande test för att avgöra ifall 
maskinell eller manuell registrering skall tillämpas. I detta sammanhang kan noteras att de data 
som redan har digitaliserats, med fördel kan användas som träningsdata vid maskinell 
inregistrering. Föranlett av de positiva diskussionerna med Family Search och My Heritage och 
efter diskussioner med SwedPop:s styrgrupp styrdes registreringsarbetet för de frivilliga 
medverkande om till att fokusera på inregistrering av 1930 års folkräkning. Huvuddelen av 
arbetet med 1930 har bedrivits inom ramen för ett annat projekt vid Riksarkivet, men det har av 
olika skäl dragit ut på tiden. Då 1930 års folkräkning har ett mycket stort forskningsvärde finns 
ett uttalat intresse från SwedPops sida för att inkludera den i infrastrukturen och därmed också 
ett starkt incitament för att snabba upp digitalisering och tillgängliggörande av densamma. 
Tillgång till data från 1930 skulle också i viss mån kunna kompensera för avsaknaden av den 
fullständiga folkräkningen 1940, i fall det planerade samarbetet med My Heritage av någon 
anledning inte skulle kunna komma till stånd.


Aktiviteter under 2026


1. Fortsatt inregistrering av data i 1930 års folkräkning med stöd av frivilliga medverkande


2. Fortsatta överläggningar med My Heritage, med intentionen att data från folkräkningen 
1940 ska kunna levereras under 2026 (delresultat 2026:7).


tel:20202022
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Tidplan


En förhoppning finns att data ska kunna levereras under 2026, förutsatt att ett avtal med My 
Heritage kan komma till stånd.


Modul 14

Inkludering av 1950 års folkräkning i SwedPop

Nuläge


Arbetet inom modulen slutfördes 2022.


Modul 15

Komplettering, kodning och länkning av Sveriges Dödbok

Nuläge


Sveriges dödbok (SDB) 1860-2020 är en databas som innehåller information om alla individer 
som har avlidit i Sverige från 1860 och fram till 2020. Genom ett avtal med Sveriges 
Släktforskarförbund har SwedPop fått tillgång till SDB för att inkludera databasen som en del i 
SwedPop. Under bidragsperioden 2018-2022 har en SwedPop-harmoniserad version av SDB 
tagits fram och länkats till övriga SwedPop-databaser. Tillgång till namn, datum och 
födelseplats gör SDB till en värdefull resurs för länkning mellan de olika SwedPop-databaserna. 
Under bidragsperioden 2023-2026 kommer huvuddelen av arbetet i M15 att ägnas åt 
registrering, validering, harmonisering och kodning av en uppdaterad version av SDB, utvidgad 
med data för åren 1815-1859 och successivt även för 2021-2025 (M15.3). Datainsamling för 
1815-1829 har påbörjats, finansierad av medel utanför SwedPop. Komplettering, validering och 
upparbetning utförs av Sveriges Släktforskarförbund och Stockholms stadsarkiv i samverkan,. 
Viss kodning utförs också av CEDAR, Umeå universitet och Riksarkivet. Till databasen kommer 
även att tillföras information om drygt en miljon emigranter som samlas in, bearbetas och kodas 
av Sveriges Släktforskarförbund i samverkan med Stockholms Stadsarkiv och Riksarkivet. 
Utlandsdöda emigranter återfinns inte i Sveriges Dödbok, så dessa emigrantdata fyller en lucka 
i SwedPop-databasen. Därtill kommer en kompletterande datainsamling att göras med 
dödsorsaker för åren 1917-1920, perioden omedelbart före och under utbrotten av pandemisk 
influensa (spanska sjukan) 1918-1920, som är av stort forskningsintresse (M15.2). Under 2024 
har uppgifter om döda 1815-1829 färdigregistrerats och upparbetningen inför kodning av data 
avseende döda 1830-1859 har avslutats. Dessa data tillgängliggörs i den nya version av 
SwedPop som publiceras under senhösten 2025. Insamlingen av dödsorsaker 1917-1920 
påbörjades 2024 och kommer att avslutas under 2026. Rådata avseende migranter 1850-1920 
har tagits in för analys och initial bearbetning. Arbetet med migrationsdata kommer att avslutas 
under 2026

Aktiviteter under 2026
1. Sveriges Dödbok kompletteras med 
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a) Uppgifter om döda under åren 2021-2025.


b) Uppgifter döda 1815-1829


c) Dödsorsaker för åren 1917-1920


d) Hela databasen är validerad kodad och länkad till SwedPop (delresultat 2026:8)


e) Migrationsdata 1850-1920 publiceras 

2. Kodade och harmoniserade migrationsdata för perioden 1850-1920 publiceras i SwedPop.

Tidplan


Arbetet kommer att avslutas under 2026.


 


